


Documentation de Gestion de Projet - Vite & Gourmand

1. Méthodologie et Organisation Pour la réalisation de ce projet, j'ai opté pour une approche agile basée sur la méthodologie Kanban. Cette méthode m'a permis de visualiser l'avancement de mes tâches en temps réel, de prioriser les fonctionnalités clés (le MVP - Minimum Viable Product) et d'éviter de m'éparpiller.

2. L'outil de suivi : Notion J'ai utilisé l'outil Notion pour créer mon tableau Kanban. J'y ai découpé les exigences du cahier des charges en "Tickets" (ou tâches) distincts. Mon tableau était organisé en 4 colonnes classiques :

- À faire (To Do) : Toutes les tâches listées au début du projet (ex: "Créer la base de données", "Faire le maquetage", "Créer le login admin").
- En cours (In Progress) : Les tâches sur lesquelles j'étais activement en train de coder.
- En test (Testing) : Les tâches terminées mais qui nécessitaient des vérifications (ex: vérifier que le calcul des frais de port à plus de 5km fonctionne bien).
- Terminé (Done) : Les tâches validées et fusionnées sur la branche principale de mon Git.



3. Gestion des versions avec Git En parallèle de mon Kanban, j'ai rigoureusement utilisé Git et GitHub pour sauvegarder mon travail. J'ai respecté les bonnes pratiques en séparant mon code :

- Une branche `develop` pour le développement quotidien et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.
- Une branche `main` qui contient uniquement le code propre, testé et prêt à être déployé en production.
- Des "commits" réguliers et clairs pour tracer chaque étape de mon avancée.